

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุม อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุดรธานี

แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็นไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)		
งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมวางท่อ คสล. 1 เมตร เข้า สู่ที่ทำการสายห้วยหวาย	1	ตกลงราคา	6 ธ.ค.59	14 ธ.ค. 59	20 ธ.ค. 59	82,000	-	-	/	
งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	ปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่ที่ทำการสายห้วยหวาย ม.2	1	ตกลงราคา	6 ธ.ค.59	14 ธ.ค. 59	20 ธ.ค. 59	81,000	-	-	/	
งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	ขุดลอกลำห้วยน้ำส้ม (ช่วงห้วยปูน) บ้านม่วงชุม ม.3	1	ตกลงราคา	6 ธ.ค.59	15 ธ.ค. 59	21 ธ.ค. 59	99,000	-	-	/	
งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาชุม	1	ตกลงราคา	16 ม.ค.60	23 ม.ค. 60	24 ก.พ. 60	290,000	-	/	-	
งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างลาน คสล. รอบเมรุพร้อมถนน คสล.บ้าน ส้มข้าม	1	ตกลงราคา	23 ม.ค.60	26 ม.ค. 60	9 ก.พ. 60	273,000	-	/	-	
งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างถนน คสล. สายในหมู่บ้านห้วยเหล่า ม.2	1	ตกลงราคา	20 ก.พ.60	27 ก.พ. 60	10 มี.ค. 60	234,000	-	/	-	
งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาขวน อีฟากท่า ม.2	1	ตกลงราคา	20 ก.พ.60	28 ก.พ. 60	10 มี.ค. 60	234,000	-	/	-	
งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างถนน คสล.สายข้ามแยกไปห้วยน้อยหลัง ร.นาบัว ม.5	1	ตกลงราคา	14 มี.ค.60	20 มี.ค. 60	3 เม.ย. 60	262,000	-	/	-	
งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างถนน คสล.สายข้าม ม.5	1	ตกลงราคา	14 มี.ค.60	21 มี.ค. 60	3 เม.ย. 60	250,000	-	-	/	
งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายพิชัย มาเหล่ง ม.3	1	ตกลงราคา	20 มี.ค.60	28 มี.ค. 60	10 เม.ย.60	196,000	-	-	/	
งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนา ม.2	1	ตกลงราคา	20 มี.ค.60	28 มี.ค. 60	10 เม.ย. 60	250,000	-	-	/	
งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสงค์ เนาวรัตน์ ม.7	1	ตกลงราคา	5 เม.ย.60	21 เม.ย. 60	1 พ.ค. 60	250,000	-	-	/	
งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	ปรับปรุงห้องการจัดชั้นเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาชุม ม.1	1	ตกลงราคา	24 เม.ย.60	5 พ.ค. 60	16 พ.ค. 60	185,000	-	-	/	
งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายปัก มาคำ ม.4	1	ตกลงราคา	1 พ.ค.60	9 พ.ค. 60	26 พ.ค. 60	248,000	-	-	/	
งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างถนน คสล.สายไปฐานข้างพลาย ม.6	1	ตกลงราคา	18 พ.ค.60	29 พ.ค. 60	23 มิ.ย. 60	317,000	-	/	-	

แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็นไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวด ราคา (วันเดือนปี)	ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายข้าม วงษ์เขียน ม.7	1	ตกลงราคา	11 ก.ค.60	13 ก.ค. 60	7 ส.ค. 60	278,000	-	/	-	
งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	ซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสายไปฝาย ห้วยม่วง	1	ตกลงราคา	18 ส.ค.60	22 ส.ค. 60	5 ก.ย.60	268,000	-	-	/	
งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างถนน คสล.สายข้างวัดนาชุม	1	ตกลงราคา	21 ส.ค.60	22 ส.ค. 60	26 ก.ย.60	277,000	-	/	-	
งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	ขุดบ่อน้ำตื้นพร้อมวางระบบประปา ม.6	1	ตกลงราคา	18 ส.ค.60	22 ส.ค. 60	5 ต.ค.60	199,000	-	-	/	
งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างลาน คสล.รอบเมรุพร้อมถนน คสล.บ้าน ม่วงชุม	1	ตกลงราคา	18 ส.ค.60	22 ส.ค. 60	26 ก.ย.60	290,000	-	/	-	
งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	รถสามล้อโยกคนพิการ	5	ตกลงราคา	24 ก.ค. 60	27 ก.ค. 60	31 ก.ค. 60	-	25,000	-	/	ได้รับสนับสนุน จากศูนย์พิการ จ.อด.
งานบริหารทั่วไป	จอร์บภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	1	ตกลงราคา	30 ม.ค.60	3 ก.พ.60	6 ก.พ.60	20,000	-	/	-	
งานบริหารทั่วไป	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	1	ตกลงราคา	30 ม.ค.60	3 ก.พ.60	6 ก.พ.60	33,000	-	/	-	
งานบริหารทั่วไป	โทรทัศน์ แอลอีดี	1	ตกลงราคา	30 ม.ค.60	3 ก.พ.60	6 ก.พ.60	12,980	-	/	-	
งานบริหารทั่วไป	เครื่องสำรองไฟ	5	ตกลงราคา	4 ม.ค.60	6 ม.ค. 60	9 ม.ค.60	16,000	-	/	-	
งานบริหารงานคลัง	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 40 ช่อง	3	ตกลงราคา	21 ส.ค.60	22 ส.ค.60	1 ก.ย.60	10,800	-	/	-	
งานบริหารงานคลัง	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปิด	3	ตกลงราคา	21 ส.ค.60	22 ส.ค.60	1 ก.ย.60	13,500	-	/	-	
งานบริหารงานคลัง	เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ สำหรับประมวลผล	2	ตกลงราคา	4 ม.ค.60	6 ม.ค. 60	9 ม.ค. 60	44,000	-	/	-	
งานบริหารงานคลัง	เครื่องสำรองไฟ	2	ตกลงราคา	4 ม.ค.60	6 ม.ค. 60	9 ม.ค. 60	6,400	-	/	-	

ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็นไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวด ราคา (วันเดือนปี)	ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
0	งานการศึกษา	เครื่องปรับอากาศ	2	ตกลงราคา	10 มี.ค.60	13 มี.ค. 60	16 มี.ค.60	17,000	-	/	-	
1	งานการศึกษา	โต๊ะทำงานแบบเหล็กขนาด 3.5 ฟุต	4	ตกลงราคา	5 เม.ย.60	18 เม.ย. 60	1 พ.ค. 60	18,000	-	/	-	
2	งานการศึกษา	โต๊ะทำงานแบบเหล็กขนาด 4.5 ฟุต	1	ตกลงราคา	5 เม.ย.60	18 เม.ย. 60	1 พ.ค. 60	6,500	-	/	-	
3	งานการศึกษา	เก้าอี้ทำงานแบบ 5 ขา มีล้อเลื่อน ปรับด้วยไฮดรอลิก	5	ตกลงราคา	5 เม.ย.60	18 เม.ย. 60	1 พ.ค. 60	10,000	-	/	-	
4	งานการศึกษา	ตู้เอกสารเหล็กทรงสูง2บานเปิดแบบหีบ มือจับแบบบิด	2	ตกลงราคา	5 เม.ย.60	18 เม.ย. 60	1 พ.ค. 60	10,000	-	/	-	
5	งานการศึกษา	ตู้เอกสารเหล็ก2บานเลื่อนแบบกระจกทรงสูง	2	ตกลงราคา	5 เม.ย.60	18 เม.ย. 60	1 พ.ค. 60	12,000	-	/	-	
6	งานการศึกษา	ชั้นเก็บแฟ้มแบบ 4 ชั้น 40 ช่อง	2	ตกลงราคา	5 เม.ย.60	18 เม.ย. 60	1 พ.ค. 60	9,000	-	/	-	
7	งานการศึกษา	เครื่องพัฒนาการเด็กเล็กสำหรับเด็กปฐมวัย	1	ตกลงราคา	-	-	-	50,000	-	-	/	ไม่มีการจัดซื้อ
8	งานสังคม สงเคราะห์	เครื่องคอมพิวเตอร์ขีดตั้งโต๊ะ สำหรับงานประมาณ ผล	1	ตกลงราคา	4 ม.ค.60	6 ม.ค.60	9 ม.ค.60	22,000	-	/	-	
9	งานสังคม สงเคราะห์	เครื่องสำรองไฟ	1	ตกลงราคา	4 ม.ค.60	6 ม.ค.60	9 ม.ค.60	3,200	-	/	-	
40	งานสังคม สงเคราะห์	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์-ชนิดLED ขาวดำ	1	ตกลงราคา	4 ม.ค.60	6 ม.ค.60	9 ม.ค.60	3,300	-	/	-	
41	งานสังคม สงเคราะห์	เครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึก	1	ตกลงราคา	8 มี.ค.60	13 มี.ค.60	14 มี.ค.60	7,600	-	/	-	
42	งานสังคม สงเคราะห์	เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป	1	ตกลงราคา	8 มี.ค.60	13 มี.ค.60	14 มี.ค.60	3,100	-	/	-	
43	งานเคหะและ ชุมชน	โต๊ะทำงานแบบเหล็ก	1	ตกลงราคา	1 มี.ย.60	5 มี.ย.60	8 มี.ย. 60	6,500	-	/	-	

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็นไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวด ราคา (วันเดือนปี)	ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
14	งานเคหะและ ชุมชน	โต๊ะทำงานแบบไม้	1	ตกลงราคา	1 มิ.ย.60	5 มิ.ย.60	8 มิ.ย. 60	2,500	-	/	-	
15	งานเคหะและ ชุมชน	เก้าอี้ทำงาน	1	ตกลงราคา	1 มิ.ย.60	5 มิ.ย.60	8 มิ.ย. 60	4,200	-	/	-	
16	งานเคหะและ ชุมชน	เก้าอี้ทำงาน	3	ตกลงราคา	1 มิ.ย.60	5 มิ.ย.60	8 มิ.ย. 60	7,500	-	/	-	
17	งานเคหะและ ชุมชน	บันไดไฟเบอร์กลาสพาดสไลด์สองตอน	1	ตกลงราคา	-	-	-	70,000	-	-	/	ไม่มีการจัดซื้อ
18	งานการศึกษา	พัฒนสมมติดัดผนัง	16	ตกลงราคา	10 มี.ค.60	13 มี.ค.60	16 มี.ค.60	24,000	-	/	-	

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางจิรภา กาแก้ว)
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่
เจ้าหน้าที่พัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นายธิตติวัฒน์ พุฒลา)
นักบริหารงานช่าง รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลายมือชื่อ พ.จ.อ.....ผู้รับผิดชอบ
(พงศธร รัตนโชติคุณ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุม

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นางสกุลตรา บุตรทิ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุม