



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุม
อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุดรธานี

ส่วนที่ ๑

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม ตำบลนาขุม อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุดรธานี

ที่	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ดำเนินการ จริง	ระยะเวลาการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
ด้านการเมืองการบริหาร								
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๒๘ มี.ค.๒๕๖๖	๒๘ มี.ค. ๒๕๖๖	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	ประชาชนยังแอบเผาขยะต่างๆทั้งในครัวเรือนและบ่อขยะ	ควรมีการรณรงค์และวางมาตรการกำหนดโทษสำหรับคนที่เผาไว้
๒	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม	๕,๐๐๐	๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๓	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	เม.ย. ๒๕๖๖	เม.ย.๒๕๖๖	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	-	-
๔	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๗ มี.ค.๒๕๖๖	๑๕ มี.ค.๒๕๖๖	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	-กลุ่มผู้เสพยาเสพติดยังมีมาก -กลุ่มผู้เสฟไม่ให้ความร่วมมือในการเข้ารับการบำบัด	ควรมีให้มีการจัดอบรมกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกปี
รวม ๔ โครงการ		๓๐,๐๐๐	๒๕,๐๐๐					

ที่	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ดำเนินการ จริง	ระยะเวลาการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ								
๑	โครงการสนับสนุนวัสดุ-อุปกรณ์ สื่อการเรียน การสอนสำหรับ ศพด.	๔๓๒,๔๗๕	๓๗๖,๔๙๔	๑ เม.ย. ๒๕๖๖	๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	-	-
๒	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยา เสพติด “นาขุมคัพ”	๑๕๕,๐๐๐	๑๕๕,๐๐๐	๑๘ มี.ค.๒๕๖๖	๑๘ มี.ค.๒๕๖๖	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	-	ควรให้มีการจัด แข่งขันกีฬาทุกปี เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี รู้จัก การให้อภัย
๓	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง วันสำคัญทางพุทธศาสนาและ พุทธศาสนิกชนที่ดี	๑๕,๐๐๐	๑๔,๒๐๐	๒๐ ก.ค.๒๕๖๖	๒๐ ก.ค.๒๕๖๖	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	-	ควรจัดโครงการทุก ปี เพื่อให้เด็กและ เยาวชนได้รับ ความรู้ในการ ปฏิบัติตนอย่าง ถูกต้องเหมาะสม
๔	โครงการงานมะขามหวานและ ของดีตำบลนาขุม	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๑๗ ก.พ.๒๕๖๖	๑๙ ก.พ.๒๕๖๖	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	-	ควรจัดโครงการทุก ปี เพื่อเผยแพร่และ ส่งเสริมมะขาม หวานและของดี ตำบลนาขุม

ที่	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ดำเนินการ จริง	ระยะเวลาการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
๕	โครงการจัดงานประเพณีลอย กระทงตำบลนาชุม	๑๐๐,๐๐๐	๙๗,๙๖๐	๘ พ.ย.๒๕๖๕	๘ พ.ย.๒๕๖๕	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	-	ควรมีการจัด โครงการทุกปี เพื่อ อนุรักษ์ประเพณี และวัฒนธรรม
๖	โครงการสัสมพันธ์ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	๕,๐๐๐	๔,๐๐๐	๒๔ มี.ค.๒๕๖๖	๒๔ มี.ค.๒๕๖๖	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	-	ควรมีการจัด โครงการทุกปี
๗	โครงการส่งเสริมกิจกรรมสร้งน้ำ พระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	๓๖,๐๐๐	๓๑,๐๐๐	๑๐ เม.ย.๒๕๖๖	๑๐ เม.ย.๒๕๖๖	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	หมู่บ้านอยู่ไกลจาก อบต. จึงทำให้การเดินทางลำบาก เนื่องจากไม่มีคนคอยรับ-ส่ง ผู้สูงอายุ	ควรมีการจัด โครงการทุกปี และ เห็นควรจัดหารถ รับ-ส่ง เพื่อรับ-ส่ง ผู้สูงอายุมาเข้าร่วม กิจกรรมต่างๆ ของ อบต.
๘	โครงการอาหารกลางวัน สำหรับ เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๔๓๒,๔๗๕	๓๗๖,๔๙๔			ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	-	-
๙	โครงการวันแม่แห่งชาติ	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑๒ ส.ค.๒๕๖๖	๑๒ ส.ค.๒๕๖๖	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	-	ควรมีการจัด โครงการทุกปี เพื่อให้เด็กได้แสดง ความรัก
๑๐	โครงการพึงธรรมะปฏิบัติธรรม	๕,๐๐๐	๐			ไม่ได้ดำเนินการ	-	-

ที่	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ดำเนินการ จริง	ระยะเวลาการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑๑	โครงการควบคุมโรคติดต่อใน เด็กปฐมวัย	๕,๐๐๐	๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๑๒	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑๔ ม.ค.๒๕๖๖	๑๔ ม.ค.๒๕๖๖	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	-	ควรจัดให้มีการ แข่งขันกีฬาทุกปี เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ความเสียสละรู้จัก การให้อภัย
๑๓	โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น สัมพันธ์	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๔ มี.ค.๒๕๖๖	๑๔ มี.ค.๒๕๖๖	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	-	-
๑๔	โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนในเขต ตำบลนาขุม	๔๓๒,๔๗๕	๓๗๖,๔๙๔	๒ พ.ย.๒๕๖๕	๓ ก.ค.๒๕๖๖	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	เด็กนักเรียนไม่ชอบทาน อาหารซ้ำๆ	ควรมีเมนู หลากหลายเพื่อ ไม่ให้เด็กนักเรียน เบื่ออาหาร
๑๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	๖๒,๑๕๐	๓๐,๑๖๒	๕ พ.ค.๒๕๖๖	๕ พ.ค.๒๕๖๖	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	-	-
๑๖	โครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๑๕,๐๐๐	๑๒,๒๕๐	๙ มิ.ย.๒๕๖๖	๙ มิ.ย.๒๕๖๖	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	-	ควรมีการจัด โครงการทุกปีเพื่อ เป็นการสร้างความ เข้าใจให้กับ ผู้ปกครอง

ที่	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ดำเนินการ จริง	ระยะเวลาการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑๗	โครงการอบรมการเฝ้าระวัง และส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ปฐมวัยตามแบบ (DSPM)	๕,๐๐๐	๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
	รวม ๑๗ โครงการ	๒,๓๑๐,๕๗๕	๒,๐๘๔,๐๕๔					

ที่	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ดำเนินการ จริง	ระยะเวลาการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
ด้านเศรษฐกิจและสังคม								
๑	โครงการพัฒนาคนผู้ด้อยโอกาส และคนที่ไร้ที่พึ่ง	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๒๐ มี.ค.๒๕๖๖	๒๐ มี.ค.๒๕๖๖	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ยังขาด หน่วยงานที่จะเข้ามา ส่งเสริมและสนับสนุนใน อาชีพอย่างจริงจัง	ควรมีการจัดอบรม อบรมเพื่อส่งเสริม และสนับสนุนกลุ่ม ผู้ด้อยโอกาสทุกปี
๒	โครงการต่อยอดส่งเสริมอาชีพ บ้านห้วยเหล่า หมู่ ๒	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐			ไม่ได้ดำเนินการ		
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก และเยาวชน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๓๐ พ.ค.๒๕๖๖	๓๐ พ.ค. ๒๕๖๖	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	เยาวชนตำบลนาขุม ยังขาด ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การป้องกันและแก้ไขปัญหา การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอัน ควรและการตั้งครรภ์ใน วัยรุ่น	ควรมีการจัดอบรม ให้ความรู้ทุกปี
๔	โครงการขับเคลื่อนโรงเรียน วัยชราพร	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๘ มี.ค.๒๕๖๖	๑๐ พ.ค.๒๕๖๖	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	เนื่องจากหมู่บ้านและอบต. อยู่ไกลกันทำให้เดินทาง มาร่วมกิจกรรมของผู้สูงอายุ ค่อนข้างลำบาก	ควรมีรถรับ-ส่ง เพื่อรับ-ส่ง ผู้สูงอายุมาร่วม กิจกรรม
	รวม ๔ โครงการ	๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐					

ที่	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ดำเนินการ จริง	ระยะเวลาการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม								
๑	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี บ้านนาขุม หมู่ ๑	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๒ ก.ย.๒๕๖๖	๑๓ ก.ย.๒๕๖๖	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	ประชาชนยังขาดความรู้ เรื่องสุขภาพสิ่งแวดล้อม ขั้นพื้นฐานการคัดแยกขยะ ตามหลัก ๓ R การจัดการ ขยะอินทรีย์	ควรมีการจัดอบรม ให้ความรู้ทุกปีและ เข้าตรวจประเมิน กลุ่มเป้าหมายทุก ๖ เดือน
๒	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี บ้านห้วยเหล่า หมู่ ๒	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๑ ก.ย.๒๕๖๖	๑๒ ก.ย.๒๕๖๖	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	ประชาชนยังขาดความรู้ เรื่องสุขภาพสิ่งแวดล้อม ขั้นพื้นฐานการคัดแยกขยะ ตามหลัก ๓ R การจัดการ ขยะอินทรีย์	ควรมีการจัดอบรม ให้ความรู้ทุกปีและ เข้าตรวจประเมิน กลุ่มเป้าหมายทุก ๖ เดือน
๓	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี บ้านม่วงขุม หมู่ ๓	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๙ ก.ย.๒๕๖๖	๑๐ ก.ย.๒๕๖๖	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	ประชาชนยังขาดความรู้ เรื่องสุขภาพสิ่งแวดล้อม ขั้นพื้นฐานการคัดแยกขยะ ตามหลัก ๓ R การจัดการ ขยะอินทรีย์	ควรมีการจัดอบรม ให้ความรู้ทุกปีและ เข้าตรวจประเมิน กลุ่มเป้าหมายทุก ๖ เดือน

ที่	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ดำเนินการ จริง	ระยะเวลาการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม								
๔	โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล ในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี บ้านสุขขันธ์ หมู่ ๔	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐ ก.ย.๒๕๖๖	๑๑ ก.ย.๒๕๖๖	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	ประชาชนยังขาดความรู้ เรื่องสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ขั้นพื้นฐานการคัดแยกขยะ ตามหลัก ๓ R การจัดการ ขยะอินทรีย์	ควรมีการจัดอบรม ให้ความรู้ทุกปีและ เข้าตรวจประเมิน กลุ่มเป้าหมายทุก ๖ เดือน
๕	โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล ในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี บ้านนาบัว หมู่ ๕	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๑ ก.ย.๒๕๖๖	๑๒ ก.ย.๒๕๖๖	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	ประชาชนยังขาดความรู้ เรื่องสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ขั้นพื้นฐานการคัดแยกขยะ ตามหลัก ๓ R การจัดการ ขยะอินทรีย์	ควรมีการจัดอบรม ให้ความรู้ทุกปีและ เข้าตรวจประเมิน กลุ่มเป้าหมายทุก ๖ เดือน
๖	โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล ในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี บ้านห้วยไคร้ หมู่ ๖	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๓ ก.ย.๒๕๖๖	๑๔ ก.ย.๒๕๖๖	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	ประชาชนยังขาดความรู้ เรื่องสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ขั้นพื้นฐานการคัดแยกขยะ ตามหลัก ๓ R การจัดการ ขยะอินทรีย์	ควรมีการจัดอบรม ให้ความรู้ทุกปีและ เข้าตรวจประเมิน กลุ่มเป้าหมายทุก ๖ เดือน
๗	โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล ในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี บ้านโพหนอง นาง - ปางควาย หมู่ ๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๗ ก.ย.๒๕๖๖	๑๘ ก.ย.๒๕๖๖	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	ประชาชนยังขาดความรู้ เรื่องสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ขั้นพื้นฐานการคัดแยกขยะ ตามหลัก ๓ R การจัดการ ขยะอินทรีย์	ควรมีการจัดอบรม ให้ความรู้ทุกปีและ เข้าตรวจประเมิน กลุ่มเป้าหมายทุก ๖ เดือน

ที่	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ดำเนินการ จริง	ระยะเวลาการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม								
๘	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑๖ พ.ค.๒๕๖๖	๑๖ พ.ค.๒๕๖๖	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	ประชาชนยังขาดความเข้าใจในการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อ	-
๙	โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยในตำบล	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	๘ ส.ค.๒๕๖๖	๑๑ ส.ค.๒๕๖๖	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะ	ควรมีการจัดอบรมทุกไตรมาสเพื่อจะทำให้ผู้นำมีศักยภาพในการทำงานมากขึ้น และสามารถนำไปขยายผลต่อไป
๑๐	สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	มี.ค. ๒๕๖๖	เม.ย. ๒๕๖๖	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเท่าที่ควร	ควรมีการรณรงค์ให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
รวม ๑๐ โครงการ		๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐					

ส่วนที่ ๒

๑. สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

- ๑) งบประมาณตั้งไว้ จำนวน ๓๕ โครงการ เป็นเงิน ๒,๖๒๕,๗๗๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของงบประมาณที่อนุมัติ
- ๒) ดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน ๓๑ โครงการ เป็นเงิน ๒,๓๙๔,๐๕๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๑๘ ของงบประมาณที่อนุมัติ
- ๓) ไม่ได้ดำเนินงาน จำนวน ๔ โครงการ เป็นเงิน ๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐ ของงบประมาณที่อนุมัติ

๒. ปัญหาและอุปสรรค

การดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม ดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน ๓๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๕๗ โดยอีกจำนวน ๕ โครงการ ไม่ได้ดำเนินงาน เนื่องจากมีการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อไปดำเนินงานโครงการอื่นๆ

๓. ข้อเสนอแนะ

- เนื่องด้วยโครงการที่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีมีจำนวนมากเกินสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก แต่งบประมาณที่ได้รับอนุมัติยังไม่เพียงพอที่จะดำเนินการให้ครอบคลุมกับกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงควรมีการติดตามจากผู้บริหารให้มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินการตามแผนบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

ทั้งนี้ ภาคประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้เสีย สามารถให้ข้อเสนอแนะ ให้คำปรึกษา คำแนะนำ ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม ได้โดยตรงต่อผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม หรือให้ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม (<http://www.nakhum.go.th>) หรือติดต่อให้ข้อมูลได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม
